

BIÊN BẢN HỌP NHÓM (WEEKLY MEETING MINUTES & TASK ASSIGNMENT)

I. Thông tin chung

- Tên nhóm: GIGERA Mã lớp: EL1903
- Tuần báo cáo (Từ ngày 02/06 tới ngày 09/06):3.....
- Thời gian họp:31/05.....
- Người chủ trì: Trần Xuân Đạt
- Thư ký ghi biên bản: Phạm Việt Anh

II. Nội dung chính

1. Cập nhật tiến độ công việc tuần trước

- Trần Xuân Đạt: Deploy, triển khai launch và quản lý tiến độ kiểm thử của dự án sau khi đã hoạt động chính thức.
- Phạm Việt Anh: Phụ trách test các chức năng Recommendation system trong dự án.
- Hoàng Đăng Phong: Test các chức năng được giao trong dự án để bảo đảm trải nghiệm người dùng.
- Đồng Minh Dương: Kết nối, hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp và tìm tin tuyển dụng.
- Trần Khánh Linh: Phát triển fanpage fb, liên hệ và gặp mặt doanh nghiệp.

2. Thảo luận/Quyết định trong cuộc họp

- Vấn đề 1: Cải thiện responsive, cấu trúc nghiệp vụ của dự án
- Vấn đề 2: Tiếp tục tổng hợp thông tin doanh nghiệp và liên hệ, gặp mặt để giới thiệu về website, thuyết phục doanh nghiệp thử sử dụng
 - + Giải pháp: Lập bảng sheet thông tin, phân công và trạng thái liên hệ rõ ràng. Gặp mặt và thuyết phục các doanh nghiệp như cách cô và mentor đã hướng dẫn. Cùng cố lại hình ảnh, tính năng thật chắc chắn

3. Kế hoạch công việc tuần tới & phân công trách nhiệm

STT	Nhiệm vụ	Người phụ trách	Deadline	Ghi chú
1	Tiếp tục tổng hợp thông tin doanh nghiệp và liên hệ, gặp mặt	- Trần Khánh Linh - Đồng Minh Dương	23h59 31/05/2026	- Update các hoạt động liên tục, trạng thái sẽ cập nhật ở sheet

	đề giới thiệu về website			liên hệ doanh nghiệp
2	Đăng, rải bài giới thiệu dự án, website vào các hội nhóm việc làm, part-time	- Trần Khánh Linh		
3	Truyền thông truyền miệng để tăng độ nhận diện của Facebook page và thu hút người dùng	- Cả nhóm		Mỗi người tối thiểu mời 15 bạn like page trong mỗi tuần
4	Lập form khảo sát trải nghiệm người dùng	- Đồng Minh Dương - Trần Khánh Linh	23h59 30/05/2026	Dương làm form khảo sát, Linh check lại
5	Lập kế hoạch phát triển sản phẩm trong 6 tuần tiếp theo.	- Phạm Việt Anh	23h59 30/05/2026	Cùng review lại với cả nhóm.
6	Phát triển chức năng Recommendation system	Trần Xuân Đạt Hoàng Đăng Phong	23h59p 30/05/2026	Phát triển độc lập

III. Tổng kết cuộc họp

- Điểm nổi bật: Mọi người tham gia đóng góp ý kiến và hỗ trợ cải thiện phần việc được giao.
- Thách thức: Công cụ, thiết bị hỗ trợ triển khai sản phẩm còn hạn chế.
- Hỗ trợ cần từ Mentor/Giảng viên: Từ góp ý của giảng viên, nhóm đã sửa lại các gói đăng ký và triển khai sản phẩm.

Người lập biên bản (Ghi rõ họ tên và chữ ký điện tử):

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ NHÓM (GROUP ASSESSMENT FORM)

I. Thông tin chung

- Tên nhóm:GIGERA.....Mã lớp.....EL1903.....

- Tuần:4.....

- Người điền form:Trần Xuân Đạt.....

II. Đánh giá mức độ hoàn thành của nhóm

(1: Rất thấp – 5: Rất tốt)

Tiêu chí	1	2	3	4	5
Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ					GIGERA
Chất lượng đầu ra (sản phẩm/ý tưởng)					GIGERA
Tinh thần làm việc nhóm (hợp tác, hỗ trợ)					GIGERA
Tính chủ động, sáng tạo				GIGERA	
Kỹ năng quản lý công việc (deadline, phân công rõ ràng)					GIGERA

III. Đóng góp & Tự đánh giá của từng thành viên

Đánh giá thang điểm từ 1 – 5

1 = Rất kém

5 = Rất tốt

STT	Họ và tên thành viên - Mã số SV	Nhiệm vụ	Chất lượng	Thái độ	Ghi chú (Lý do/giải thích thêm các phần ghi ở
-----	---------------------------------	----------	------------	---------	--

							các cột trước - nếu có)
			Thành viên tự đánh giá	Nhóm đánh giá	Thành viên tự đánh giá	Nhóm đánh giá	
1	Trần Xuân Đạt	Leader(quản lý tiến độ và đưa sản phẩm ra với thị trường)	5	5	5	5	Phân chia công việc hợp lý phù hợp với điểm mạnh của từng thành viên để tối ưu phần việc, quản lý tiến trình và hỗ trợ từng thành viên khi gặp khó khăn. Lập trình viên chính trong việc deploy sản phẩm lên thị trường
2	Hoàng Đăng Phong	Kiểm thử và bảo trì hệ thống sau khi đã chạy sản phẩm	5	5	5	5	Cẩn thận và tỉ mỉ làm báo cáo chi tiết kết quả kiểm thử (đã được duyệt bởi trưởng nhóm) và đang trong quá trình cải thiện những vấn đề của hệ thống
3	Phạm Việt Anh	Kiểm thử và bảo trì hệ thống sau khi đã chạy sản phẩm	5	5	5	5	Cẩn thận và tỉ mỉ làm báo cáo chi tiết kết quả kiểm thử (đã được duyệt bởi trưởng nhóm) và đang trong quá trình cải thiện những vấn đề của hệ thống
4	Đồng Minh Dương	Kết nối, chăm sóc và tiếp cận khách hàng mục tiêu và tìm tin đăng tuyển cho sản phẩm	5	4	5	4	Tiếp thu ý kiến và lắng nghe đóng góp của các thành viên để cải thiện kế hoạch. Cùng với đó có đóng góp để hoàn thiện nghiệp vụ của sản phẩm chặt chẽ hơn để tiếp cận đến tệp khách hàng mục tiêu

5	Trần Khánh Linh	Hoàn thiện kế hoạch truyền thông cho các tuần tới	5	4	5	4	Tiếp thu ý kiến và lắng nghe đóng góp của các thành viên để cải thiện kế hoạch. Cùng với đó có đóng góp để hoàn thiện nghiệp vụ của sản phẩm chặt chẽ hơn để tiếp cận đến tệp khách hàng mục tiêu
---	-----------------	---	---	---	---	---	---

IV. Nhận xét & Thống nhất của nhóm

Nhận xét chung về nhóm tuần này: Mọi người đã có ý thức đóng góp cho công việc chung của dự án và hoàn thành tốt phần việc của mình được giao và sửa đổi dựa trên các góp ý của nhóm. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại 1 số vấn đề như: 1 số thành viên vẫn chưa sức lại được tinh thần của mình sau kì nghỉ dài và các thiết bị phục vụ cho dự án còn hạn chế làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án

Các thành viên đồng ý rằng đánh giá trên phản ánh đúng mức độ đóng góp:

Chữ ký/Đồng ý của các thành viên (Ghi rõ họ tên và chữ ký điện tử)

	Họ tên	Chữ ký
Thành viên 1	Trần Xuân Đạt	
Thành viên 2	Hoàng Đăng Phong	
Thành viên 3	Trần Khánh Linh	
Thành viên 4	Phạm Việt Anh	
Thành viên 5	Đồng Minh Tuấn	



Hoàng Đăng Phong

Phạm Việt Anh

Linh
Trần Khánh Linh



Đồng Minh Tuấn